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Úvod   
 
Predmetom mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému 
povoleniu, technologický postup, rozpočet a BOZP plochej zelenej strechy. Projektová 
dokumentácia je vypracovaná podľa vyhlášky č. 405/2017 Sb., prílohy č. 12 k vyhláške č. 
499/2006 Sb. [1] Objekt je navrhnutý ako  bytový dom s troma nadzemnými podlažiami 
situovaný v meste Ostrava. Konštrukčný systém bude zhotovený zo systému Heluz [18] 
a navrhnutá skladba zelenej strechy od výrobcu Icopal [36]. 
Zelená strecha je navrhnutá ako extenzívna s minimálnou údržbou. Svojou konštrukciou 
a materiálmi vytvára ekologické  prostredie, zvyšuje energetickú hospodárnosť budovy, znižuje 
záťaž kanalizačnej sústavy a predlžuje životnosť strechy. Strecha nebude využívaná 
obyvateľmi bytového domu, je navrhnutá pre jej priaznivé konštrukčné a architektonické 
vlastnosti. Významnú vrstvu konštrukcie tvorí retenčno-drenážna vrstva, ktorá svojou vysoko 
vodo-zádržnou schopnosťou umožňuje zelenej streche takmer bezúdržbovosť.  
Časť pozemného staviteľstva obsahuje všetky základné informácie o konštrukčnom a 
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A. Sprievodná správa [1] 
A.1 Identifikačné údaje [1] 
 
A.1.1 Údaje o stavbe [1] 
a) názov stavby, [1] 
Novostavba bytového domu v Ostrave 
 
b) miesto stavby ( adresa, čísla popisné, katastrálne územie, parcelné čísla pozemkov) [1] 
Mesto: Ostrava, Poruba 
Katastrálne územie: Poruba (715174) 
Číslo parcely: 688 
 
c) predmet dokumentácie (nová stavba alebo zmena dokončenej stavby, trvalá alebo 
dočasná stavba, účel užívania stavby), [1] 
Predmetom dokumentácie je novostavba bytového domu. Súčasťou stavby sú prípojky 
inžinierskych sietí, pojazdné a pochôdzne plochy a realizácia oplotenia. Bytový dom je 
trojpodlažný s 11 bytovými jednotkami. 
 
A.1.2 Údaje o žiadateľovi [1] 
a) meno, priezvisko, a miesto trvalého pobytu (fyzická osoba ) alebo, [1]  
Meno a priezvisko: Michaela Knapcová 
Bydlisko: Jabloňová 14, 01014 Závodie-Žilina 
 
b) meno, priezvisko, identifikačné číslo osoby, miesto podnikania ( fyzická osoba 
podnikajúca pokiaľ zámer súvisí s jej podnikateľskou činnosťou) alebo, [1] 
Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 
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c) obchodná firma alebo názov, identifikačné číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba), 
[1] 
Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 
 
A.1.3 údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie [1] 
a) meno, priezvisko, obchodná firma, identifikačné číslo osoby, miesto podnikania 
(fyzická osoba podnikajúca) alebo obchodná firma alebo názov, identifikačné číslo osoby, 
adresa sídla (právnická osoba), [1] 
Meno a priezvisko:  Lucia Balvonová 
Trvalý pobyt:    Lietava 242, 0 13 18 Lietava 
E-mail:    lbalvonova@gmail.com 
 
b) meno a priezvisko hlavného projektanta vrátane čísla, pod ktorým je zapísaný 
v evidencii autorizovaných osôb vedené Českou komorou architektov alebo Českou 
komorou autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe, s vyznačeným 
oborom poprípade špecializáciou jeho autorizácie, [1] 
Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce.  
 
c) mená a priezviská projektantov jednotlivých častí dokumentácie vrátane čísla, pod 
ktorým sú zapísaní v evidencii autorizovaných osôb vedené Českou komorou architektov 
alebo Českou komorou autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe, s 
vyznačeným oborom poprípade špecializáciou jeho autorizácie. [1] 
Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 
 
A.2 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia [1] 
 
SO 01 - Bytový dom 
SO 02 – Parkovisko 
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Technické a technologické zariadenia, [1] 
Prípojka vody 
Prípojka  splaškovej kanalizácie 
Dažďová kanalizácia 




Vonkajšie verejné osvetlenie 
 
A.3 Zoznam vstupných podkladov [1] 
 
- Stavebný zákon č.183/2006 Sb. 
- Architektonická štúdia poskytnutá na predmete Špecializovaný projekt 1 
- Dokumentácia spracovaná na predmete Špecializovaný projekt 1 a Špecializovaný projekt 2 
















VŠB-Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
























Študent:                    Lucia Balvonová 





D. Technická správa 
 
D.1 Architektonicko-stavebné riešenie [1] 
 
a) Technická správa-architektonické, výtvarné, materiálové, dispozičné a prevádzkové riešenie, 
bezbariérové užívanie stavby; konštrukčné a stavebnotechnické riešenie a technické vlastnosti 
stavby; stavebná fyzika-tepelná technika, osvetlenie, oslnenie, akustika-hluk, vibrácie-popis 
riešenia, výpis použitých noriem [1] 
Architektonické, výtvarné a materiálové riešenie [1] 
Navrhovaný objekt je situovaný v mierne zastavanej časti v meste Ostrava-Poruba. Stavebná 
parcela č. 688, na ktorej bude objekt umiestnený je v mierne svahovitom teréne o rozlohe 2790 
m2. Okolitú zástavbu tvoria prevažne bytové a rodinné domy. K objektu bude viesť zo severnej 
časti chodník, prístupný zo stávajúcej verejnej komunikácie. Navrhnutý chodník bude 
zhotovený z betónovej mrazuvzdornej dlažby o šírke 2 m. Na pozemku bude taktiež zhotovená 
spevnená betónová plocha o rozlohe 15,5 x 23,4 m, ktorá bude slúžiť ako parkovisko.(vid. 
výkres situácie C.3) Navrhnuté parkovacie státia sú v počte 14 z čoho 1 parkovacie státie je 
určené pre imobilných obyvateľov bytového domu. Zo severnej časti pozemku sa nachádza 
krytý priestor pre kontajnery z oceľovej montovanej konštrukcie prístupný taktiež zo stávajúcej 
verejnej komunikácie. Na Západnej časti parcely sa nachádzajú stávajúce listnaté stromy. 
Stavba nevyžaduje porúbanie týchto drevín a tak budú ponechané na mieste ich rastu. Celá 
parcela je pokrytá trávnatým porastom a oplotená do výšky 1,5 m. Navrhnuté oplotenie je 
z oceľových stĺpikov a drôtenej výplne o celkovej dĺžke 214 m.  
Bytový dom o troch nadzemných podlažiach a o pôdorysných rozmeroch 21,38 x 18,63 m je 
situovaný na severovýchodnej časti pozemku. Je navrhnutý ako budova pre bývanie menej 
početných rodín. Vstup do objektu je prístupný z jeho severnej časti a je navrhnutý pre 
bezbariérové užívanie. Objekt je zastrešený jednoplášťovou zelenou plochou strechou. Úprava 
vonkajšieho povrchu je zo silikónovej škrabanej omietky Baumit SilikonTop [21] s veľkosťou 
zrna 1,5 mm. Odtieň omietky je biely a tmavo šedý (vid. výkres D.1.1-08 Pohľady). Soklová 
úprava je riešená fasádnou akrylátovou omietkou  Baumit MosaikTop [22] s veľkosťou zrna 2 
mm. Súčasťou bytových jednotiek orientovaných z južnej časti objektu sú balkóny a francúzske 
okná, ktoré sú zabezpečené proti pádu zábradlím. Zábradlia sú zhotovené z nerezu AISI 304 
brus, farba strieborná, výplň je tvorená kaleným lepeným sklom GS/10,76. 
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Stavba nijako nezasahuje do okolitého prostredia ani krajinného rázu, naopak svojou strechou 
dotvára okolité prostredie a zväčšuje plochu zelene v mestskej časti.  
 
Dispozičné a prevádzkové riešenie [1] 
Objekt bytového domu je navrhnutý ako trojpodlažný nepodpivničený. Zastrešenie je tvorené 
jednoplášťovou plochou zelenou strechou. Z hľadiska dispozičného riešenia sa v objekte 
nachádza 11 bytových jednotiek prístupných z komunikačného priestoru. Vstup do objektu je 
riešený bezbariérovo a to zo severnej časti objektu.  
V prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú 3 bytové jednotky, pričom jedna bytová jednotka 
je navrhnutá bezbariérovo. Taktiež je bezbariérovo riešený vstup do objektu a komunikačné 
priestory. V severovýchodnej časti objektu sa nachádza technická miestnosť, kočikáreň, 
bicykláreň a sklady jednotlivých bytových jednotiek. (vid. pôdorys 1.NP-D1.1-02) 
Druhé nadzemné podlažie tvoria 4 bytové jednotky prístupné z hlavného komunikačného 
priestoru. Súčasťou dvoch bytových jednotiek orientovaných na južnú stranu objektu sú 
balkóny. (vid. výkres 2.NP-D1.1-03) 
Tretie nadzemné podlažie je funkčne riešené ako druhé nadzemné podlažie. Z komunikačného 
priestoru-chodby je navrhnutý strešný výlez. (vid. výkres 3.NP-D1.1-04). 
 
Parametre stavby:  
Počet bytových jednotiek: 11  
Zastavaná plocha objektu: 375,81 m2  
Obostavaný priestor: 3999m3 
Celková výška budovy: 10,52 m od ±0,000 







Označenie bytu Kategória Úžitková plocha bytu (m2) 
Byt č.1- bezbariérový byt 2+1 66,66 m2 
Byt č.2 2+KK 74,61 m2 
Byt č.3 3+KK 80,61 m2 
Spoločné priestory a príslušenstvo 78,54 m2 
Úžitková plocha 1.NP  300,42 m2 
Tabuľka 1- Bytové jednotky 1.NP [17] 
2.NP 
Označenie bytu Kategória Úžitková plocha bytu (m2) 
Byt č.4 2+1 66,66 m2 
Byt č.5 2+KK+balkón 74,61 m2 
Byt č.6 3+KK+balkón 80,61 m2 
Byt č.7 3+KK 92,83 m2 
Spoločné priestory 25,52 m2 
Úžitková plocha 2.NP  340,23 m2 
Tabuľka 2- Bytové jednotky 2.NP [17] 
3.NP 
Označenie bytu Kategória Úžitková plocha bytu (m2) 
Byt č.8 2+1 66,66 m2 
Byt č.9 2+KK+balkón 74,61 m2 
Byt č.10 3+KK+balkón 80,61 m2 
Byt č.11 3+KK 92,83 m2 
Spoločné priestory 25,52 m2 
Úžitková plocha 3.NP  340,23 m2 
Tabuľka 3- Bytové jednotky 3.NP [17] 
Bezbariérové užívanie stavby [1] 
Všetky bezbariérové úpravy sú navrhnuté v súlade s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných a 
technických požadavcích zabezpečujúcich bezbariérové užívání staveb [2].  
Súčasťou objektu bytového domu je navrhnutý bezbariérový vstup a jeden bezbariérový byt na 
1.NP. Projekt zabezpečuje bezpečný prístup do bytovej jednotky pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu a orientácie.   
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Vonkajšie priestory sú taktiež riešené bezbariérovo a to vybavením parkovacieho státia pre 
imobilné osoby. Spevnené plochy na seba nadväzujú v jednej výškovej úrovni a to aj pri vstupe 
na pozemok z verejného priestranstva.  
 
Konštrukčné a stavebno-technické riešenie a technické vlastnosti stavby [1] 
Zemné a výkopové práce 
Pred zahájením výkopových prác zrealizujeme vytýčenie stavby pomocou lavičiek a 
vytyčovacieho výškového bodu. 
Zemné a výkopové práce budú realizované v súlade s normou ČSN 73 6133 [3]. Budú 
realizované strojovo s prípadným ručným dočistením. Základová zemina v mieste výstavby je 
tvorená piesčitou hlinou. Zemné práce zahájime odobratím ornice o celkovej hrúbke 150 mm. 
Ornica bude uložená na dočasnú skládku priamo na stavenisku na parcele č. 688 a následne po 
ukončení zemných prác použitá na spätné využite. Následne sa zhotovia ryhy pre základové 
pásy. Základovú špáru je nutné chrániť pred mechanickým poškodením a poveternostnými 
vplyvmi a preto výkopy nebudú zhotovené až na dno. Bude ponechaná ochranná vrstva ZŠ o 
hrúbke 150 mm. Vyťažená zemina bude čiastočne ponechaná na dočasnej skládke na mieste 
staveniska a následne bude použitá na terénne úpravy. Ostatná zemina bude odvezená na 
skládku mimo staveniska.  
 
Základové konštrukcie 
Základové konštrukcie sú zhotovené ako monolitické pásy z prostého betónu C25/30 XC2. 
Základové pásy sú umiestnené pod všetkými zvislými nosnými konštrukciami. Základová špára 
je v nezámrznej hĺbke 1,0 m pod úrovňou upraveného terénu (UT=-0,300). Pod obvodovými 
nosnými konštrukciami sú zhotovené základové pásy jednostranne rozšírené o 160 mm a o 
celkovej hrúbke 600 mm. Základová špára obvodových nosných múrov je navrhnutá do hĺbky 
-1,300 m oproti zadanej úrovni ±0,000. Základové pásy stredných nosných múrov sú rozšírené 
obojstranne z každej strany o 150 mm a teda ich celková hrúbka je 600 mm. Tieto základy majú 
úroveň základovej špáry v hĺbke -0,850 m oproti ±0,000. Pod 1. stupňom schodiska je 
zhotovený základový pás do hĺbky -0,55 m. Podkladový betón je navrhnutý hrúbky 150 mm z 
betónu C25/30 XC2 vystužený karysieťou 150 x 150 mm.  
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Objekt bytového domu je nepodpivničený. Pri realizácii základových konštrukcií je nutné 
vynechať prestupy pre budúce vedenie inštalácií kanalizácie a vodovodu.  
Hladina podzemnej vody sa nachádza pod úrovňou základovej špáry a teda nijak nenarúša ani 
neovplyvňuje výstavbu.  
 
Hydroizolácia objektu 
Hydroizolácia objektu bude zhotovená na podkladový betón. Použitý materiál HI pás Glastek 
40 special mineral [26] sa bude natavovať celoplošne. Pred natavením HI pásu sa na podklad 
nanesie penetračná emulzia Dekprimer [27]. Hydroizolácia bude vytiahnutá na obvodové 
murivo po 1. radu tehál. Pri postupe prác treba dbať na ochranu materiálu HI pásov a to tým, 
že pri zakladaní muriva sa hydroizolačný pás položí len pod zhotovované steny s presahom a 
až neskôr sa nataví na celú plochu podkladného betónu. Pri zhotovovaní prestupov pre 




Objekt bytového domu bude zhotovený zo systému Heluz [18]. Nosné obvodové konštrukcie 
sú navrhnuté hrúbky 440 mm z brúsených tehál Heluz Family 44 2in1 [19], spojované pomocou 
Heluz SBC malta pre celoplošnú tenkú škáru P10 [19]. Založenie prvého radu tehál bude na 
Heluz zakladacia malta [19], ktorý bude vymurovaný z brúsených tehál Heluz Family 38 2in1 
[19]. Táto úprava bude realizovaná kvôli zatepleniu základov a vytiahnutiu HI 300 mm nad 
terén. Stredné nosné murivo bude zhotovené hrúbky 300 mm z Heluz AKU 30 MK, P20 [19] 
lepené na murovaciu maltu Cemix murovaciu maltu P15 [30] pre nebrúsené tehly.  
Nenosné murivo pre priečky bytového domu je navrhnuté  hrúbky 140 mm z brúsených tehál 
Heluz 14 [19] lepených na Heluz SBC malta pre celoplošnú tenkú škáru P10 [19].  
V objekte budú zhotovené sadrokartónové predsteny pre vedenie rozvodov a inštalácií o hrúbke 
150 mm. Výška jednotlivých konštrukcií (vid. výkres 1.NP, 2.NP a 3.NP). Strešné zvody budú 
opláštené sadrokartónovou konštrukciou hr.12,5 mm, ktorá bude nesená oceľovou 
pozinkovanou konštrukciou z UW a CW profilov hrúbky 50 mm. Bytové jadrá budú opláštené 
sadrokartónovými stenami hrúbky 100 mm. Všetky konštrukcie budú zhotovené zo 
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sadrokartónových dosiek Rigips [31]. V kúpeľni budú použité SDK impregnované dosky 
RIGIPS RBI [31], pre inštalačné šachty a strešné zvody protipožiarne dosky RIGIPS RF [31]. 
Pri realizácii zvislých konštrukcií je nutné dodržať technologický postup výrobcu. 
 
Vodorovné konštrukcie-stropy 
Stropná konštrukcia nad jednotlivými podlažiami bude zhotovená zo systému Heluz [18]. Strop 
je navrhnutý o celkovej hrúbke 290 mm kvôli jeho veľkému rozponu a použitiu stropných 
nosníkov o dĺžke 8,5 m. Konštrukcia sa skladá z keramických stropných nosníkov Heluz Miako 
[20], keramických stropných vložiek Heluz Miako [20] a betónovej zálievky hr. 60 mm. V 
miestach použitia stropných nosníkov o dĺžke 8,5 m budú tieto nosníky zdvojené kvôli 
dostatočnej únosnosti konštrukcie.  
Nad nosnými múrmi bude zhotovený železobetónový veniec tvorený 4 oceľovými prútmi o 
priemere 10 mm zviazaný strmienkami 6/150 mm. Použitý betón bude triedy C25/30. Po 
obvode ŽB venca budú uložené vencové tvárnice  Heluz 8/29 brúsená [20], lepená na maltu 
Heluz [20]. Prerušenie tepelného mosta bude zabezpečené tepelnou izoláciou EPS Styrotherm 
Plus 70 [32], hrúbky 100 mm. 
V miestach prestupov stropnou konštrukciou bude vložená výmena zo stužujúceho 
valcovaného profilu „L“ S235, 75/50/8 mm. Následne bude zhotovená dobetonávka z betónu 
triedy C25/30.  
Pod priečkami bude zhotovená úprava a to zdvojením nosníkov pod miestom uloženia 
konštrukcie alebo zníženými tvarovkami a pridaním oceľovej výstuže (vid. výkres stropu D1.1-
05). V mieste napojenia schodiska bude zhotovený jeden rad znížených tvaroviek a to pre 
správne naviazanie výstuže ŽB schodiska.  
Balkóny sú navrhnuté zo ŽB. Prerušenie tepelného mostu bude zabezpečené pomocou 
vloženého nosníku ISOKORB [29] a zároveň bude tento nosník pomáhať prenášať zaťaženie 
do podpory. 
Pri realizácii stropných konštrukcií je nutné dodržať technologický postup udávaný výrobcom. 
Vystuženie vychádza z minimálnych požiadaviek výrobcu Heluz [18] a zo statického posudku. 





Nad okennými a dvernými otvormi budú uložené systémové preklady Heluz [18]. Na obvodové 
nosné a vnútorné nosné murivo budú použité keramické preklady Heluz 23,8 [19] uložené do 
maltového lôžka hrúbky 12 mm. Preklady nad priečkami budú keramické preklady Heluz 14,5 
[19] uložené na ležato ako udáva výrobca. Počet a dĺžky prekladov (vid. výpis prekladov vo 
výkresoch 1.NP, 2.NP a 3.NP) 
 
Strešná konštrukcia 
Zastrešenie bytového domu je navrhnuté ako jednoplášťová plochá zelená strecha.  Strecha je 
s extenzívnou zeleňou. Zateplenie bude zhotovené v dvoch vrstvách z tepelnej izolácie Isover 
EPS 150 S [37]. Na spodnú vrstvu budú použité spádové kliny v hrúbke od 50-220 mm a na 
vrchnú vrstvu bude použitá izolácia v hrúbke 160 mm. Celková hrúbka tepelnej izolácie v 
mieste pri atike bude 380 mm. Ako izolácia proti vode a vlhkosti sú navrhnuté 2 modifikované 
asfaltové pásy. Spodný modifikovaný asfaltový pás VEDATOP SU [35] a vrchný 
modifikovaný asfaltový pás VEDATOP WS-X [35]. Na asfaltových pásoch je navrhnuté 
vegetačné súvrstvie, ktoré je tvorené z exteriéru vegetačnou rohožou ICOMAT Green 317 [35] 
hr.25 mm, ďalej Strešným substrátom ICOFLOR vegetačný substrát [35] hr.30 mm, ďalej 
filtračnou vrstvou ICOFLOR filtračná textília(Vlies) [35] a následne z retenčno-drenážnej 
vrstvy ICOFLOR Retenčná rohož (Platte) [35]. Parozábrana je navrhnutá z modifikovaného 
asf. pásu ELASTOBIT RADONAL AL 4 [35].  Atika strechy je zhotovená hrúbky 440 mm z 
brúsených tehál Heluz Family 44 2in1 [19] a z betónovej hlavy o celkovej výške 900 mm. 
Spádovanie je riešené rôznymi spádmi strešných rovín a to od spádu 2,0 % po 4,9%. Na streche 
je navrhnutý bezpečnostný záchytný systém Topsafe.  
Odvodnenie strechy je zabezpečené spádovaním strešných rovín k strešným vpustom. 
Navrhnutý počet strešných vpustov je 3. Prístup na strechu bude pomocou strešného výlezu, 
ktorý bude zhotovený z chodby 3.NP.  
Navrhnutá strešná konštrukcia vyhovuje tepelno-technickým požiadavkám ako je napr. tepelná 






Schodisko bytového domu je navrhnuté ako dvojramenné monolitické-železobetónové hrúbky 
150 mm. Použitý bude betón triedy C25/30. Výstuž schodiskového ramena bude previazaná s 
výstužou v stropnej konštrukcii. Medzipodlažná podesta schodiska bude votknutá do priľahlých 
nosných konštrukcií. 
Schodiskové rameno je navrhnuté šírky 1400 mm so zrkadlom schodiska 100 mm. 
Medzipodlažná podesta bude mať šírku 1500 mm. V ramenách schodiska je navrhnutý počet 
stupňov 10 a 11. Celkový počet stupňov schodiska je 41. Kvôli rozdielnej konštrukčnej výške 
je rozdielna aj výška stupňov. Sklon schodiskových ramien sa pohybuje v rozmedzí 29°-31°. 
Prvý stupeň schodiska je založený na základovom páse výšky 300 mm. Na schodisku je proti 
pádu umiestnené nerezové zábradlie o výške 1000 mm. 




Podlahy v objekte majú nášľapnú vrstvu navrhnutú ako laminátovú alebo ako dlažbu. 
Keramická dlažba sa nachádza vo všetkých komunikačných a spoločných priestoroch, 
kúpeľniach a obývacích miestnostiach spolu s kuchyňou. Laminátová nášľapná vrstva je 
navrhnutá do spální, detských izieb a taktiež šatníkov. Navrhnuté podlahy spĺňajú tepelno-
izolačné vlastnosti a vyhovujú požadovaným hodnotám normy (vid. príloha č.1-
Tepelnotechnické posúdenie konštrukcií). 
 
Tepelné izolácie 
Tepelná izolácia strechy bude zhotovená z Isover EPS 150 S, λ=0,034 W/mK [37] v dvoch 
vrstvách. Spodná vrstva izolácie bude tvorená spádovými klinmi premenlivej hrúbky 50-220 
mm. Na spodnú vrstvu sa uloží vrchná vrstva, ktorá bude hr.160 mm. Pre izoláciu podláh bude 
použitá DEKPERIMETER SD 150, λ=0,034 W/mK [28]. V 1.NP bude použitá v hrúbke 120 
mm a v 2. a 3.NP v hrúbke 50 mm. Na základy bude použitá izolácia STYRODUR 3000 cs, 
λ=0,033 W/mK [34], hr. 60 mm. Na prerušenie tepelného mosta  železobetónového venca bude 
použitá EPS Styrotherm Plus 70 [32], hrúbky 100 mm. 
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Stavba je navrhnutá tak, aby spĺňala tepelno-technické požiadavky na doporučené hodnoty 
súčiniteľov prestupu tepla podľa ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov-Požadavky [5].  
 
Povrchové úpravy 
Vonkajšia povrchová úprava je riešená ako trojvrstvová omietka. Jadrová omietka Baumit [24] 
hr.10 mm, následne štuková omietka Baumit Perla exterior [23] hr.3,5 mm a nakoniec 
silikónová škrábná omietka Baumit SilikonTop [21] hrúbky 1,5 mm. Omietka bude nanášaná 
strojovo. Farba bude biela a tmavo šedá (vid. výkres D.1.1-08 Pohľady). Soklová úprava je 
riešená fasádnou akrylátovou omietkou  Baumit MosaikTop [22] s veľkosťou zrna 2 mm. 
Povrchová úprava balkóna bude z mrazuvzdornej dlažby hr.8 mm. 
Vnútorné omietky budú nanášané strojovo. Použitá omietka Baumit MVR UNI [25] bude 
nanesená v hrúbke 15 mm. V kúpeľniach a kuchyni bude zhotovený keramický obklad podľa 
výberu investora.  
 
Spevnené plochy 
Chodníky okolo objektu budú z betónovej mrazuvzdornej dlažby podľa výberu investora. 
Prístupové chodníky sú navrhnuté šírky 2,0 m a okapový chodník šírky 0,5 m. Dlažba bude 
osadená do zhutneného štrkového lôžka frakcie 16/32 mm a piesku. Na pozemku sa bude 
nachádzať aj parkovisko navrhnuté v súlade s ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy 
silničních vozidel [7], ktoré je navrhnuté ako spevnená betónová plocha o rozlohe 15,5 x 23,4 
m. Okolo všetkých spevnených plôch sa zhotoví betónový obrubník do výšky spevnenej plochy. 
 
Oplotenie 
Celý pozemok bude oplotený do výšky1,5m. Navrhnuté oplotenie je z oceľových stĺpikov a 
drôtenej výplne o celkovej dĺžke 214 m. K vstupu na pozemok bude slúžiť bránka zo severnej 







Vstupné dvere sú navrhnuté plastové uzamykateľné, protipožiarne s bezpečnostným zámkom. 
Súčiniteľ prestupu tepla navrhnutých dverí Ud=1,0 W/m2K splňuje doporučené hodnoty normy 
ČSN 73 0540-2 [5] na súčiniteľ prestupu tepla Udmax =1,20 W/m
2K [5]. Farba dverí bude 
antracitová. Vstupné dvere do jednotlivých bytových jednotiek budú drevené, plné s 
bezpečnostným zámkom. Dvere v bytových jednotkách sú navrhnuté drevené s oblôžkovou 
zárubňou bez prahu. V priestoroch skladov a spoločných priestorov sú navrhnuté hliníkové 
protipožiarne plné dvere. 
Okná a balkónové dvere sú navrhnuté ako plastové s izolačným trojsklom. Súčiniteľ prestupu 
tepla u navrhnutých okien je Uw=0,81 W/m2K, spĺňa maximálne doporučené hodnoty normy 
ČSN 73 0540-2 [5] . Súčasťou dodávky okien budú vnútorné parapety, ktoré budú taktiež 
plastové. Vonkajšie parapety budú hliníkové hr.0,6 mm antracitovej farby.  
  
Stavebná fyzika-tepelná technika, osvetlenie, oslnenie, akustika-hluk, vibrácie [1] 
Tepelná technika 
 Objekt bytového domu je navrhnutý podľa ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – 
Požadavky [5]. Teplo-technické posúdenie konštrukcií bolo zhotovené v programe Teplo 2017, 
Svoboda Software. Výsledkom vyhotovenia je posúdenie konštrukcií z hľadiska tepelnej 
techniky, pričom navrhnuté konštrukcie spĺňajú normové doporučené hodnoty na súčiniteľ 
prestupu tepla konštrukciou „Urec,20“. 
Názov konštrukcie U [W/m2K] Urec,20 [W/m2K] 
Zelená strecha 0,149 0,16 
Obvodová stena 0,130 0,25 
Podlaha na teréne- keramická dlažba 0,234 0,3 
Podlaha na teréne-laminátová podlaha 0,256 0,3 
Tabuľka 4- Normové požiadavky na súčiniteľ prestupu tepla [17] 





Osvetlenie a oslnenie 
Osvetlenie a oslnenie miestností objektu bude zabezpečené prirodzene oknami. Skladobné 
priestory jednotlivých bytových jednotiek budú osvetlené umelo pomocou stropných svietidiel. 
Nadmerné oslnenie a prehrievanie interiéru v letných mesiacoch bude zamedzené pomocou 
tieniacich prvkov-žalúzií. Taktiež bude zamedzené nadmerné prehrievanie v najvyššom podlaží 
samotnou strešnou konštrukciou. 
 
Vetranie 
Odvetranie miestností v objekte bytového domu bude zabezpečené prirodzene oknami a to aj v 
kúpeľni s WC. V kuchyni nie je nutné riešiť odvod spalín, kvôli použitiu digestora s uhlíkovým 
filtrom. V skladobných miestnostiach jednotlivých bytových jednotiek bude vetranie 
zabezpečené pomocou prestupov v stenách a osadenou vetracou mriežkou v obvodovej 
konštrukcii. Odvetranie schodiskového priestoru bude prirodzene oknami. 
 
Akustika-hluk, vibrácie 
Jednotlivé bytové jednotky budú od seba oddelené použitím akustických tvaroviek Heluz AKU 
30 MK, P20 [13] hr. 300 mm. V priebehu výstavby môže dôjsť k nadmernému hluku a 
vibráciam, na čo však budú susední obyvatelia vopred upovedomení. Počas doby slúženia 
objektu na účel bývania nebude objekt vykazovať nadmerný hluk ani žiadne vibrácie.  
Bytový dom je navrhnutý v súlade s ČSN 73 0532 Akustika-Ochrana proti hluku v budovách a 
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2.1. Obecné informácie 
 
Technologický postup je spracovaný k výstavbe jednoplášťovej zelenej plochej strechy, ktorá 
je dielčou časťou objektu bytového domu v Ostrave. Súčasťou zhotovenia postupu je položkový 
rozpočet a vyhotovenie BOZP pre technologickú etapu strechy. Strecha je navrhnutá ako 
extenzívna zelená strecha. Je vhodnou voľbou pre jej priaznivé účinky k životnému prostrediu, 
technické vlastnosti a pre jej estetické vlastnosti.  
Konštrukcia strechy je navrhnutá ako jednoplášťová s klasickým poradím vrstiev od výrobcu 
Icopal [36]. Na stropnej konštrukcii navrhnutej z výrobkov Heluz [18] bude zhotovená 
parozábrana z modifikovaného asfaltového pásu ELASTOBIT RADON AL 4 [35], ktorý sa 
bude na očistený a napenetrovaný podklad bodovo natavovať. Na Parozábranu sa zhotoví 
spádová a zároveň tepelno-izolačná vrstva zo spádových klinov Isover EPS 150 S [37]. Tepelná 
izolácia bude zhotovená v dvoch vrstvách a to spodná vrstva zo spádových klinov v premenlivej 
hrúbke 20-220 mm a vrchná vrstva o jednotnej hrúbke z Isover EPS 150 S [37], hrúbky 160 
mm. Hydroizolácia strešnej konštrukcie bude zabezpečená použitím dvoch modifikovaných 
asfaltových pásov. Spodný asfaltový pás VEDATOP SU [35] a vrchný modifikovaný asfaltový 
pás VEDATOP WS-X [35]. Na asfaltových pásoch sa zhotoví retenčno-drenážna vrstva 
ICOFLOR Retenčná rohož (Platte) [35], ďalej filtračná vrstva ICOFLOR filtračná textília 
(Vlies) [35], ďalej strešný substrát ICOFLOR vegetačný substrát [35] hr.30 mm a na koniec 
vegetačnoá rohož ICOMAT Green 317 [35] hr.25 mm.  
Odvod vody zo strešnej konštrukcie je zabezpečený tromi strešnými vpustami. Konštrukcia je 
spádovaná pomocou spádových klinov z tepelnej izolácie so spádom strešných rovín od 2,0% 
do 4,9%. 
Navrhnutá strešná konštrukcia vyhovuje tepelno-technickým požiadavkám ako je napr. tepelná 
technika, požiarna odolnosť apod. (vid. príloha č.1 Teplo-technické posúdenie konštrukcií) 
Skladba strešného plášťa 
S1- Vegetačná rohož ICOMAT Green     hr.25 mm 
 Strešný substrát ICOFLOR vegetačný substrát   hr.30 mm 
 Filtračná vrstva ICOFLOR filtračná textília    hr.0,8 mm 
 Retenčno-drenážna vrstva ICOFLOR Retenčná rohož  hr.25 mm 
 Vrchný modifikovaný asfaltový pás VEDAFLOX WS-X  hr. 5,2 mm 
 Spodný modifikovaný asfaltový pás VEDATOP SU Nagelrand hr. 3 mm 
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 Tepelná izolácia EPS 150 S      hr. 160 mm 
 Spádové kliny EPS 150 S      hr. 50-220 mm 
 Parozábrana s modifik. asfaltového pásu ELASTOBIT RADON AL 4, hr. 4 mm 
 Penetračný náter SIPLAST PRIMER Speed SBS 
 Stropná konštrukcia Heluz zo stropných nosníkov a vložiek hr. 290 mm 
 Vápenocementová omietka Baumit MVR UNI, jednovrstvá hr. 15 mm 
 
2.2 Použité materiály 
 
1. Penetračný náter SIPLAST PRIMER Speed SBS [35] 
 
 
Obrázok 1- Tekutý asfaltový penetračný náter [35] 
Asfaltový penetračný náter na báze SBS modifikovaného asfaltu sa nanáša v jednej vrstve v 
studenom neriedenom stave na čistý, suchý, bezprašný povrch valčekom alebo kefou. Aplikácia 
je možná aj striekaním. Tento náter je nutné zhotoviť pre lepšiu priľnavosť k podkladu. 
Výhodou je hlbšia penetrácia podkladu 2,0-3,0 mm, rýchlosť schnutia. Spotreba penetračného 
náteru je približne 0,25 kg/m2. 
 
2. Parozábrana ELASTOBIT RADON AL 4 [35] 
 
Obrázok 2-Parozábrana ELASTOBIT RADON AL 4 [35] 
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Parotesný natavovací asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu sa natavuje na podklad 
bodovo alebo celoplošne. Nosná vložka je protikorózna hliníková. Hornú vrstvu tvorí jemný 
pieskový posyp a na spodnej strane je ochranná fólia. Asfaltový pás nie je možné aplikovať na 
strechu pri menej ako 0°C. 
Technické parametre:  
Hrúbka: 4,0 (±0,2) mm 
Šírka kotúča: 100 cm 
Dĺžka kotúča: 7,5 bm/kotúč 
Počet kotúčov na palete: 20 ks 
Plocha na palete: 150 m2 
Hmotnosť inf.: 5,5 kg/m2 
Hmotnosť kotúča inf.: 41,4 kg/kotúč 
 
3. Teroson EF TK 395 [35] 
 
Obrázok 3-Teroson TK 395 [35] 
Pružná PU pena je navrhnutá na lepenie tepelno-izolačných materiálov EPS, XPS, PIR a PUR 
na ploché strechy. Nanáša sa pomocou pištole na očistené rovné, suché. odmastené a bezprašné 
povrchy. Objem peny je približne 45 l, cca 40 m s priemerom pásu 30 mm. Lepidlo je 
použiteľné pri teplotách od -10°C a vytvrdené približne po 60 minútach. Pena je pružná, neláme 





4. Spádové dosky ISOVER EPS 150 S [37]  
 
Obrázok 4- Spádové dosky Isover EPS 150 S [37] 
Spádové dosky z EPS 150 S sú určené na vytvorenie spádov povrchu plochej strechy. 
Vyznačujú sa svojou nízkou hmotnosťou a nezaťažujú stavbu svojím použitím, dlhou 
životnosťou a veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Tepelno-izolačné dosky majú 
rozmer 1000 x 1000 mm, hrúbka bude od 50-220 mm pre vytvorenie potrebného spádu. K 
podkladu budú lepené pomocou Polyuretanové lepidlo Teroson EF TK 395 [36]. Pevnosť v 
tlaku pri 10 % stlačení ≥ 150 KPa, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ=0,034 W/mK. 
 
5. Izolačné dosky Isover  EPS 150 S [37] 
 
 
Obrázok 5-Izolačné dosky Isover EPS 150 S [37] 
Izolačné dosky sú určené pre vysoké zaťaženie tlakom, sú vhodné pre izolačné vrstvy 
energeticky úsporných stavieb. Použitá izolácia na streche bude hrúbky 160 mm. Rozmery 
dosiek sú 1000 x 500 mm a 1000 x 1000 mm. Vyznačujú sa veľmi dobrými tepelno-izolačnými 
vlastnosťami, minimálnou hmotnosťou, dlhou životnosťou a ekonomickou výhodnosťou. 
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení ≥ 150 KPa, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ=0,034 W/mK. 
Objemová hmotnosť izolačných dosiek je 23-28 kg/m3. 
Dosky sú lepené k spádovým doskám pomocou Polyuretanové lepidlo Teroson EF TK 395 [36]. 
Špáry sa budú vzájomne prekrývať. 
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6. Modifikovaný asfaltový pás VEDATOP SU [36] 
 
Obrázok 6- Modifikovaný asf.pás Vedatop SU [36] 
Modifikovaný asfaltový pás je vhodný najmä ako podkladný pás do viacvrstvových asfaltových 
systémov plochých striech. Pás je samolepiaci za studena, s nosnou vložkou s vysokou odolnos-
ťou voči roztrhnutiu. Na spodnej časti sa nachádza sťahovacia fólia a vrchná časť je z krycej 
spáliteľnej fólie. Asf. pás chráni dosky EPS pred natavovaním druhej vrstvy hydroizolácie. 
Technické parametre: 
Hrúbka: 3,0 (±0,2) mm 
Dĺžka a šírka kotúča: 10 x 1 m 
  
7. Modifikovaný asfaltový pás VEDAFLOR WS-X [35] 
 
Obrázok 7-Modifikovaný asf.pás Wedaflor WS-X [35] 
Pás z SBS modifikovaného asfaltu je vhodný najmä do viacvrstvových hydroizolačných 
systémov ako vrchný. Asfaltový pás je vhodný pre použitie vegetačných striech vďaka jeho 
obsahujúcim aditívam a tak zabraňovaniu rastu korienkov v okolí pásu. Profilácia spodného 
povrchu pásu kontroluje správne natavenie a neprepaľovanie. Významnou vlastnosťou je 




Nosná vložka: Netkaná polyesterová rohož 250 g/m2 
Vrchný posyp: Hrubozrnný bridlicový posyp, modrozelený 
Spodná vrstva: Systém BLUE SPEED, separačná spalná fólia 
Balenie: 5,00 x 1,00 m; d = 5,2 mm 
 
8. ICOFLOR Retenčná rohož [35] 
 
Obrázok 8- Retenčná rohož ICOFLOR [35] 
Kombinovaná ochranná, drenážna a vodo-zádržná rohož sa kladie v suchom stave profilovaním 
nadol. Dosky sa kladú tesne na doraz k susedným a následne sa ostatnými vrstvami vegetačného 
súvrstvia prekrývajú. Je vyrobená na báze pružnej polyuretánovej peny, odolná voči starnutiu 
a objemovým zmenám, odolná voči trvalému poškodeniu. Rohož má nízku hmotnosť a vysokú 
retenčnú kapacitu. Rozmery retenčnej rohože sú 1,0 x 1,0 x 25 mm. 
 
9. ICOFLOR filtračná textília (Vlies) [35] 
 
 Obrázok 9- Filtračná textília ICOFLOR [35]  
Filtračná vrstva strechy je zabezpečená fitračnou textíliou ICOFLOR, ktorá sa vkladá pod 
zemný substrát. Ukladá sa na retenčnú rohož a v pozdĺžnom i priečnom presahu sa prekladá o 
5 cm. Pred pokládkou sa odporúča textíliu navlhčiť kvôli účinkom vetra. Textília je význačná 
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svojou vysokou filtračnou kapacitou, ochranou proti vymývaniu jemných podielov substrátu a 
jednoduchou aplikáciou. Balenie textílie je 1m x 100 m.  
 
10. ICOFLOR vegetačný substrát [35] 
 
Obrázok 10- Vegetačný substrát COFLOR [35] 
Vegetačný substrát je určený na vegetáciu extenzívnych striech. Aplikácia substrátu je v 25 kg 
vreciach s objemom 40 litrov v hrúbke cca 4 cm, následne zhutnené na 3 cm. Substrát pozostáva 
z pemzy, lávových hornín, ílových minerálov a organických látok. Spotreba substrátu je 
približne 40 litrov na m2. Význačné vlastnosti tvorí jeho vynikajúca nasiakavosť, vysoký obsah 
kyslíka a minerálov, jednoduchá aplikácia a nie je potrebné ho dopĺňať. 
 
11. Vegetačná rohož ICOMAT Green 317 [35] 
 
Obrázok 11- Vegetačná rohož ICOMAT Green 317 [35] 
Vegetačná rohož sa používa pri plochých strechách so sklonom do 6°. Je tvorená z machov, 
rozchodníkov a bylín. Nosný materiál rohože je polypropylenová slučková rohož. Hrúbka 
jadrovej rohože bez rastlinstva je 2,5 cm. Na slučkovej rohoži sa nachádza minerálny substrát 
s rastlinami, ktorý dodáva rastlinám látky potrebné na vývoj a ich výživu.  
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Rohož sa rozbaľuje z obalu a pokladá priamo na strechu. Dodávka je v baloch, ktoré sa zväzujú 
navzájom. Rozmery vegetačnej rohože š x d: 1,0 x 2,0 m alebo 1,0 x 1,0 m. 
Strecha je takmer bezúdržbová. Technická prehliadka a hnojenie sa odporúča vykovať raz za 
rok. Zavlažovanie strechy je potrebné len v obdobiach veľkého sucha. 
 
12. Štrk vymývaný  
Používa sa ako  ako zásyp v okolí hrán strechy svetlíkov a pod. Navrhnutý štrk je frakcie 16-
32 mm. 
Technické parametre: 
Objemová hmotnosť: 1700 kg/1m3 
Použitie: do teploty -20°C 
 
2.3 Ostatné materiály 
 
1. Atikový klin [38] 
 
Obrázok 12- Atikový klin [38] 
Atikové kliny sú zhotovené z EPS 100 S určené na plynulý prechod hydroizolácie z vodorovnej 
na zvislú konštrukciu. 
Technické parametre: 
Rozmery: 50 x 50 x 1000 mm 
Množstvo: 200 bm/bal. 
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ=0,037 W/mK 
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2. Strešný vpust TOPWET [40] 
 
Obrázok 13-Strešný vpust TOPWET [40]    
Nástavec na strešný vpust TOPWET[46] 
      
  Obrázok 14- Nadstavec strešného vpustu[46] 
Strešný vpust je určený pre odvodnenie plochých striech a balkónov. Materiál vpustu je z 
polyamidu. Súčasťou strešného vpustu je integrovaná manžeta z modifikovaného asfaltového 
pásu SBS. DN je navrhnuté ako 125 mm. Prietok strešného vpustu je 7,9 l/s. 
Nadstavec pre tepelnú izoláciu je opatrený integrovanou  bitúmenovou manžetou pre navýšenie 
strešného vpustu vo vrstve tepelnej izolácie. 
 
3. Kontrolná šachta [41] 
 
Obrázok 15-Kontrolná šachta pre vegetačné strechy [41] 
Kontrolná šachta pre vegetačné strechy TWZ s plastovou krycou mriežkou [41] je určená pre 
zelené strechy. Rozmery šachty sú 300 x 300 x 130 mm. Konštrukcia šachty je z polyamidu. 
Súčasťou je tiež odnímateľné veko, optimalizované otvory pre odvod vody. 
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4. Štrkové deliace lišty pre asfaltové pásy [48] 
 
Obrázok 16- Štrkové deliace lišty [48] 
Lišty slúžia na oddelenie vegetačnej a štrkovej ochrannej vrstvy a pre prípadný odvod 
nadbytočnej vody zo substrátu. Materiál lišty je hliník hrúbky 1,5 mm. Lišta sa k podkladu 
uchycuje pomocou natavenia pásikov hydroizolácie k podkladu alebo priťažením konštrukciou. 
Rozmery deliacej lišty: 90 x 80 x 2000 mm a 70 x 65 x 2000 mm. 
 
5. Strešný výlez WELUX [39] 
 
Obrázok 17- Strešný výlez WELUX [39] 
Strešný výlez s rozmermi 900 x 900 mm zabezpečuje prístup osôb na strešnú konštrukciu. 
Svetlík je so zaobleným zasklením pre strechy so sklonom 0°- 15°. Materiálové prevedenie 
bude voľbou investora. 
 
6. Ostatné 
- Kotviace prvky 
- Sanačné vpusty TOPWET s integrovanou bitúmenovou manžetou na odvetranie kanalizácie 
[43] 
- Bezpečnostný záchytný systém TOPSAFE [44] 
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- Systémové prvky Icopal 
- Vodovodný kohútik  
 
2.4 Doprava a skladovanie materiálu 
 
Materiál bude dopravovaný na miesto stavby nákladnými automobilmi dodávateľov. 
Vykladanie, preprava a uloženie na skládku bude podľa predpísaných noriem výrobcov tak, aby 
nedošlo k jeho poškodeniu. Pre dopravu materiálu na stavenisku bude použitý vežový žeriav 
Liebherr 28 K [45], materiál na streche bude presúvaný ručne. 
Penetračný náter SIPLAST PRIMER Speed SBS [35] 
Penetračný náter sa skladuje v uzavretom suchom sklade v obaloch od výrobcu. Je potrebné 
chrániť balenia plechoviek pred mrazom a poveternostnými vplyvmi. Penetrácia je dodávaná 
na paletách v počte plechoviek na palete 96 a 33 ks.  
Parozábrana ELASTOBIT RADON AL 4 [35] 
Parozábrana sa dováža v kotúčoch uložených na paletách. Počet kotúčov na palete je 20 ks a 
plocha na palete 150 m2. Kotúče sa skladujú na stojato a musia sa chrániť pred vlhkostnými 
vplyvmi a pred vplyvmi UV žiarenia. V zimných mesiacoch sa parozábrana musí uložiť do 
zatepleného skladu. 
Teroson EF TK 395 [36] 
PU pena sa dodáva v aerosólových plechovkách po 825 ml. Počet balení v kartóne je 12. 
Výrobok je potrebné prepravovať v pôvodných kartónových obaloch. Penu treba uchovávať v 
zvislej polohe, pretože môže obsahovať horľavé plyny. Skladovanie PU peny bude v 
uzamykateľnom zateplenom sklade. Dĺžka doby skladovania nesmie presiahnuť 18 mesiacov 
od dátumu výroby. 
Spádové a izolačné dosky ISOVER EPS 150 S [37] 
Izolačné dosky sú zabalené v balíkoch do PE fólie. Max výška balenia je 600 mm. Neštandardné 
rozmery sú páskované. Doprava a skladovanie musí byť zabezpečená bez poškodenia 
izolačných dosiek. Balíky sa nesmú skladovať na priamom slnku ani znehodnotiť 
poveternostnými vplyvmi. Materiál sa skladuje vždy na paletách a v originálnom obale. 
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Modifikovaný asfaltový pás VEDATOP SU [35] a Modifikovaný asfaltový pás VEDAFLOR 
WS-X [35] 
Skladovanie asfaltových pásov je v zvislej polohe, v ich blízkosti sa nesmie nachádzať žiaden 
zdroj tepla. Hydroizolačné materiály odporúča výrobca spracovať 90 dní od dátumu expedície. 
Asfaltové pásy je nutné skladovať pod prístreškom. V zimnom období sa pásy skladujú v 
zateplenom sklade a dovážajú sa tesne pred realizáciou hydroizolačného súvrstvia. 
Vegetačná rohož ICOMAT Green 317 [35] 
Vegetačná rohož je dodávaná na paletách v baloch šírky 1,0 m x dĺžky 2,0 m alebo v dielcoch 
1,0 x 1,0 m. Materiál sa musí dopraviť na miesto stavby do 24 hodín od nakládky. Rohož je 
dodávaná v baloch a rozbaľuje sa priamo na plochu strechy.  
ICOFLOR filtračná textília (Vlies) [35] 
Textília je dodávaná v zvislej polohe a teda bude tak aj skladovaná. Bude umiestnená  v 
uzamykateľnom sklade. Pokiaľ bude umiestnená v exteriéri musí byť pod prístreškom, na 
paletách a chránená voči poveternostným vplyvom. 
Ostatné materiály od výrobcu ICOPAL budú skladované pod prístreškom a chránené voči 
poveternostným vplyvom. Skladovanie líšt, vpustí, prechodových klinov a ostatných 
doplnkových materiálov bude v uzatvorenom sklade aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu 
a znehodnoteniu. Štrk vymývaný nie je nutné uskladniť v krytých priestoroch, pretože bude 
vystavený poveternostným vplyvom aj po jeho zabudovaní.  
 
2.5 Spotreba materiálu 
 
Penetračný náter SIPLAST 
PRIMER Speed SBS [35] 
Spotreba 0,21 kg/m2; plocha celkom 451,75 m2 
0,21*451,75 = 94,87 l 
Potreba balení: 4 x 30 kg plechovka 
Parozábrana ELASTOBIT 
RADON AL 4 [35] 
Plocha celkom 451,75 m2, š: 1,0 m; dl.: 7,5 m 
Presahy a prerezania vodorovné:15%, zvislé: 20% 
Výpočet: 341,35 x 1,15+39,98 x 1,2 = 440,53 m2 ; 
 440,53/7,5 = 58,74 
Potreba rolí: 59 Ks 
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 PU pena Teroson EF TK 395 
[36] 
Cca 40 m vypustenej peny, plechovka 825 ml 
Cca 9m peny do 1,0 m2 izolačných dosiek 
Výpočet: ( 341,35m2 x 9m)/ 40 = 76,80 Ks + 
zalepenie atikového klínu 153m/40 =3,82. 
76,80+3,82= 80,62  
Potreba balení 81Ks  
Spádové dosky ISOVER 
EPS 150 S [37] hr.50-220 mm 
 
Dosky 1,0 x 1,0 m; max. výška balenia 600 mm 
Počet balení podľa kladačského plánu od dodávateľa 
Tepelná izolácia ISOVER 
EPS 150 S [37] hr.160 mm 
 
Dosky 1,0 x 1,0 m; balenie 3,0m2 (3 ks dosiek) 
Plocha 341,35m2 + 3% stratné = celkom 351,59 m2 
Počet balení: 118 Ks 
Atikový klin EPS 100 S[38]  
50 x 50 mm; dl: 1,0 m; 200bm/bal 
Potrebná dĺžka: obvod 76,5 x 2 = 153 m  
Počet potrebných Ks = 153 
Modifikovaný asfaltový pás 
VEDATOP SU [35] 
Plocha 341,35 m2 , š:1,0 m; dl. 10 m 
Presahy a prerezania 15% , Výpočet: 341,35*1,15 
=392,55 m2; 392,55/10 = 39,25 
Potreba rolí: 40 Ks 
Modifikovaný asfaltový pás 
VEDAFLOR WS-X [35] 
Plocha celkom 451,75 m2, š: 1,0 m; dl.: 5,0 m 
Presahy a prerezania 15% , Výpočet: 451,75 x 1,15 
=519,51m2 ; 519,51/5 = 103,90 
Potreba rolí: 104 Ks 
ICOFLOR Retenčná rohož 
[35] 
Rozmery: 1,0 x 1,0 m; plocha celkom: 296,93 m2, 
stratné 2%. Výpočet: 296,93+5,94=302,87 
Potrebné množstvo rohoží je 303 ks 
ICOFLOR filtračná textília 
(Vlies) [35] 
Plocha: 296,93 m2 + 5% stratné, rozmery: 1x100m 
Výpočet: 312,13/100 = 3,12 
Potrebné 4 balenia textílie 
ICOFLOR vegetačný 
substrát [35] 
spotreba na m2 = 40 litrov (1 vrece), 
plocha:285,725m2; potreba 286 vriec substrátu 
Vegetačná rohož ICOMAT 
Green 317 [35] 
Rozmery: 1,0 x 1,0 m, Plocha: 298,56m2 
plocha:285,725m2; potreba 286 rohoží 
Štrk vymývaný Objemová hmotnosť 1700 kg/m
3; potrebné 5,646 t 
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Strešný vpust TOPWET [40] 3 Ks strešný vpust + 3 Ks nástavec na strešný vpust 
Kontrolná šachta [41] 3 Ks 
Štrkové deliace lišty pre 
asfaltové pásy [48] 
 Potrebná dĺžka 90,9 m, dl. lišty: 2,0 m  
Potrebných 46 Ks líšt 
Strešný výlez WELUX [39] 1 Ks 
Tabuľka 5- Spotreba materiálu [17] 
2.6 Pracovné podmienky 
 
2.6.1 Zloženie pracovnej čaty 
Pracovná čata bude zhotovovať konštrukciu zelenej strechy podľa technologického postupu. Za 
dodržanie prác podľa projektovej dokumentácie bude zodpovedný stavbyvedúci, ktorý bude 
vykonávať taktiež prebierku materiálu a zapisovanie prác do stavebného denníku. Pracovníci 
musia byť preškolení o BOZP a musia byť spôsobilý na jednotlivé odborné činnosti.  
Majster 1x - kontroluje kvalitu zhotovených prác a koordinuje pracovníkov. 
Izolatér 3x - zhotovujú všetky vrstvy zelenej plochej strechy, no sú špeciálne vyškolení pre 
pokladanie hydroizolácii, tepelných izolácii a parotesnej vrstvy. 
Pomocný pracovník 2x – zabezpečujú prísun potrebného materiálu a náradia, vykonávajú 
pomocné práce. 
Žeriavnik 1x – Pracovník musí mať odbornú spôsobilosť na vykonávanú činnosť. Zabezpečuje 
dodanie a prísun materiálu na strešnú konštrukciu. 
 
2.6.2 Klimatické podmienky 
Parozábrana ELASTOBIT RADON AL 4 [35] nesmie byť aplikovaná na strechu pri menej ako 
0°C, na mokrých a zľadovatených povrchoch ani pri silnom vetre. Taktiež nesmie byť pokládka 
realizovaná pri silnom vetre alebo počas dažďa. Hydroizolácia strešného systému z 
modifikovaných asfaltových pásov sa pokladá pri teplotách nad +5°C na suchý podklad bez 
vlhkosti. Pri prípadnom pokladaní asf. pásov pod +5°C je nutné doviezť materiál zo zatepleného 
skladu tesne pred pokladaním. Obal PU peny pre tepelno-izolačné materiály Teroson EF TK 
395 [36] musí mať teplotu minimálne +5°C. Teplota lepeného materiálu má byť ideálne +20°C 
no môže sa pohybovať v rozmedzí -10°C a +45°C [36]. 
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2.6.3 Pracovné náradie a pomôcky 
- Ochranné pomôcky pracovníkov 
- Meter, vodováha, hákovitý nožík, kovová palica 
- Metla, smeták, štetka, kovová trubka  cca 7 cm 
- Propanbutánová bomba, horák stavebný + hadica 
- Špachtľa 
- Aplikačná pištoľ 
- Lopata, hrable 
- Rezačka na polystyrén 
 
2.7 Prevzatie staveniska 
 
Prevzatie staveniska realizuje stavbyvedúci pred začatím prác na strešnej konštrukcii. Prevzatie 
staveniska spočíva v kontrole kvality predošlej zhotovenej práce a to stropnej konštrukcie nad 
3.NP. Jedná sa o Prefa-monolitický strop Heluz [18], pri ktorom treba skontrolovať jeho 
dostatočnú pevnosť, rovnosť, polohu prestupov stropnou konštrukciou a celkovú kvalitu 
zhotovenej práce. Ďalej je dôležité skontrolovať zhotovenie atiky. Atika je navrhnutá hrúbky 
440 mm z brúsených tehál Heluz Family 44 2in1 [19] a je ukončená betónovou hlavou z betónu 
C25/30. Jej celková výška je navrhnutá 950 mm na vonkajšej hrane. Atika bude spádovaná 
dovnútra pôdorysu a to v spáde 5,24%. Na strechu musí byť zabezpečený prívod elektrickej 
energie pre použitie mechanizácie. Pri predaní a prevzatí staveniska sa zhotoví predávací 
protokol a zápis do stavebného denníka.  
Pred začatím prác na strešnej konštrukcii bude zhotovené zábradlie kotvené do atikového 
muriva proti pádu osôb z výšky a do hĺbky (vid. časť BOZP). Presný typ konštrukcie určí 
zhotoviteľ pred započatím prác. 
Požiadavky na vodorovný podklad: 
Podklad stropnej konštrukcie musí byť suchý, bezprašný, nemastný, s dostatočnou únosnosťou 
a bez výstupkov. V prípade nachádzajúcich sa výstupkov na podklade sa všetky výstupky 
odstránia. Rovnosť podkladu nesmie byť väčšia ako ± 5 mm na 2 metre late. 
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Požiadavky na zvislý podklad: 
Zvislý podklad atiky musí byť pred zhotovením prác na strešnej konštrukcii omietnutý 
cementovou maltou hr. 15 mm. Podklad musí byť rovný, čistý, bez výstupkov. Povolená 
odchýlka zvislosti v rámci jedného podlažia je ± 20 mm na jedno podlažie.  
 
2.8 Technologický postup  
 
2.8.1 Aplikácia Penetračného náteru SIPLAST PRIMER Speed SBS [35] 
Penetračný náter sa zhotovuje na čistú, nemastnú, bezprašnú konštrukciu bez výstupkov. 
Aplikácia výrobku je v studenom, neriedenom stave, pred použitím sa výrobok poriadne 
premieša. Náter sa nanáša pomocou kefy, valčeka alebo pomocou striekacieho zariadenia. 
Nanáša sa v jednej vrstve, ktorá dosiahne penetráciu podkladu 2,0 až 3,0 mm od povrchu. 
Penetračný náter je modifikovaný asfaltový lak, ktorý je tmavej farby a pri jeho nanesení na 
povrch je dobre vidieť, kde aplikovaný ešte nebol. Náter sa zhotovuje po celej ploche 
vodorovnej konštrukcie, zvislej atikovej ploche a vrchnej ploche atiky. Doba schnutia 
penetračného náteru je pri optimálnych podmienkach menej ako 8 hodín. Náter sa nanáša pre 
lepšiu priľnavosť ďalšej vrstvy. 
 
2.8.2 Osadenie prvej časti dvojstupňových strešných vpustov TOPWET [40] 
Strešné vpusty budú použité s integrovanou bitúmenovou manžetou systému TOPWET [40] v 
počte 3. Vpusty sa osadia po zaschnutí penetračného náteru do predom pripravených prestupov. 
Kotvenie bude zabezpečené mechanicky pomocou kotevných šróbov cez zabudované kotviace 
„očká“. Medzera medzi stenou strešného vpustu a stropnou doskou bude vyplnená izoláciou 
hr.50 mm, ktorá bude slúžiť k stabilizáciu polohy ale aj ako zvuková izolácia. Následne sa 
pritaví bitúmenová manžeta k podkladu pomocou horáku.   
 
2.8.3 Realizácia parozábrany ELASTOBIT RADON AL 4 [35] 
Asfaltový pás sa bude natavovať na konštrukciu až po úplnom vyschnutí penetračného náteru. 
Nie je ho možné aplikovať pri teplote menej ako 0°C. Asfaltový pás sa bude natavovať 
celoplošne s použitím kovovej trubky pre jeho rovnomerné rozloženie. Maximálna teplota 
natavovania je 190 °C, pričom túto teplotu nemožno prekročiť kvôli následnej degradácii asf. 
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pásu. Pred samotným natavením sa pás rozvinie, rozloží na miesto plánovanej aplikáciea opäť 
zroluje. Asfaltový pás je je k podkladu pritlačovaný prišľapnutím pričom zabezpečujeme 
vytlačovanie asfaltu cez spoje pre správne natavenie. Správne natavenie asfaltového pásu 
spoznáme pri vizuálnej kontrole a to spozorovaním pravidelného asfaltového pruhu vytečeného 
zo spoja tzv. „návalku“, ktorý zatrieme špachtľou.  
  
Obrázok 18- "T" spoj asfaltových pásov [17] 
 
Prekrytie asfaltových pásov v pozdĺžnych aj čelných stykoch  musí byť min. 80 mm. Pásy sa 
ukladajú na väzbu pričom v pozdĺžnom smere je nutné dodržať tzv „T“ spoj a čelné spoje sa 
musia vystriedať. V mieste „T“ spoja sa vykoná zrezanie rohu 2. pásu presahu.  
Pokládka parozábrany sa začne v juho-východnom rohu objektu, kde sa nataví 1. asfaltový pás. 
Následne sa pokračuje podľa smeru ako je to nakreslené vid. obr. 19 - Schéma kladenia 
parozábrany a nakladania so zvyškami. Asfaltové pásy sa budú orezávať podľa potrebných 
rozmerov na zhotovenie. Je potrebné dbať na nakladanie so zbytkami materiálu, ktoré je taktiež 




Obrázok 19- Schéma kladenia parozábrany a nakladania so zvyškami [17] 
Schéma rieši postup kladenia parozábrany a nakladanie so zvyškami materiálu.  
 
Vytiahnutie parozábrany na zvislú plochu atiky 
Pred vytiahnutím parozábrany na zvislú plochu je potrebné zhotoviť prechodové atikové kliny 
z EPS 150 S[38], ktoré budú k podkladu lepené PU penou Teroson EF TK 395 [35]. Asfaltový 
pás sa nareže na potrebnú dĺžku a nataví na zvislú plochu atiky do výšky 500 mm. Presah 






V mieste prestupov sa asfaltový pás rozvinie a naznačí sa miesto prestupu. Spodný HI pás sa 
pri prestupe ukončí približne 10 cm za prestupom a vyreže sa potrebný otvor pre prestup. Druhý 
asfaltový pás sa nareže tak isto, no pri pokladaní sa postupuje z druhej strany. Z asfaltového 
pásu sa narežeú tzv. „kalhotky“ s výškou min. 25 cm. Po narezaní sa kalhotky celoplošne 
natavia na zvislú aj vodorovnú časť okolo prestupu a dotmelia sa asfaltovým tmelom. Takto sa 
opracujú všetky prestupy cez strešnú konštrukciu ( prestupy pre odvetranie kanalizácie, prestup 
pre vyvedenie vody na strešnú konštrukciu). Pri strešných vpustoch je treba dbať, aby nedošlo 
k znehodnoteniu strešných vpustov a detail sa opracuje bez použitia kalhotiek.  
 
Obrázok 20- Prekrytie pásu pri prestupe [42] 
 
 
Obrázok 21- Princíp "Kalhotiek" [42] 
Na strešnej konštrukcii bude pre prívod vody osadený vodovodný kohútik. Napojenie vody 
bude na vonkajší závit tzv. „zo spodu“ pomocou montážnej príruby. DN určí dokumentácia 
TZB. Voda bude na strešnú konštrukciu vedená v inštalačnej šachte objektu z akumulačnej 
nádrže až na strešnú konštrukciu, kde bude ukončená kohútikom. V zimných mesiacoch sa voda 




2.8.4 Zhotovenie tepelnej izolácie z ISOVER EPS 150 S [37] 
Tepelná izolácia bude zhotovená z dvoch vrstiev ISOVER EPS 150 S [37]. Prvá vrstva bude 
plniť taktiež spádovú vrstvu strešnej konštrukcie. Vrstva je navrhnutá so spádových klinov 
hrúbky 50 – 220 mm, ktoré budú vyrobené ma mieru. K podkladu sa budú lepiť polyuretánovou 
penou Teroson EF TK 395 [36]. PU pena sa pred nanesením pretrasie a pripevní sa k aplikačnej 
pištoli. Pre správne prilepenie je potrebné aplikovať minimálne 3 rovnomerné pásy s priemerom 
min. 30 mm na meter štvorcový. Po nanesení PU peny sa izolačná doska prilepí a pritlačí na 
miesto určenia. Pri vysokých letných mesiacoch je možné jemne navlhčiť podklad alebo 
izolačnú dosku vodou  pre lepšie prilepenie. Pri spotrebovaní plechovky v pištoli nahraďte 
ihneď novou.  
Spádové kliny sa budú ukladať od najnižšieho miesta konštrukcie (strešný vpust) s postupom k 
najvyššiemu miestu- zvislá konštrukcia atiky. Výška spádovej izolácie v mieste napojenia na 
zvislú konštrukciu bude všade jednotná a to 220 mm. Pri strešných vpustoch sa izolačné dosky 
pred prilepením položia na sucho a zameria sa poloha vpustu. Následne sa vyreže otvor pre jeho 
budúce osadenie. Izolačné dosky s ozn. „0“, do ktorých sa osadia strešné vpusty budú rovné, 
no pred zabudovaním sa zbrúsia na požadovaný spád 0,5%.  Po vymeraní a presnom orezaní sa 
môžu izolačné dosky nalepiť. Postup prác je ďalej realizovaný podľa kladačského plánu 
tepelnej izolácie. Potrebný sklon izolácie bude vopred zabezpečený pri dodávke materiálu. Pri 
pokládke je potrebné zabezpečiť minimálny vznik  styčných škár medzi jednotlivými doskami. 
Malé špáry do 40 mm sa vyplnia polyuretánovou penou. Počas pokladania môže dôjsť k 
prípadným nerovnostiam, ktoré sa následne prebrúsia.  
Druhá tepelno-izolačná vrstva je taktiež z ISOVER EPS 150 S [37]. Izolácia je jednotnej hrúbky 
160 mm. K podkladu bude taktiež lepená pomocou polyuretánovej penny Teroson EF TK 395 
[36]. Pri pokládke druhej vrstvy je nutné dodržať väzbu a to prekrytím špár prvej vrstvy 
izolácie. Izolačné dosky sa budú rezať na potrebný tvar ručnou pílkou. 
Pri pokladaní tepelnej izolácie je nutné rešpektovať prestupy cez konštrukciu a vytvoriť im 




Obrázok 22- Schéma kladačského plánu spádových klinov [17] 
 
2.8.5 Hydroizolačná vrstva  
Hydroizolačnú vrstvu strešnej konštrukcie budú tvoriť dva asfaltové pásy. Spodný pás bude 
modifikovaný asfaltový pás VEDATOP SU [35], ktorý bude k podkladu lepený za studena po 
stiahnutí spodnej a vrchnej fólie. Asfaltový pás sa pokladá s pozdĺžnym i čelným presahom 80 
mm. Je nutné dodržať „T“ styk a jeho správne prevedenie so zrezanými rohmi. Výškový odskok 
sa podtmelí. Asfaltový pás VEDATOP SU [35] sa aplikuje pri teplote nad +5°C na suchý a 
očistený podklad. Z hľadiska zaťaženia vetrom konštrukcie je nutné zhotoviť doplnkové 
kotvenie vo veterných oblastiach F a G. Následne sa pokračuje položením druhej vrsty a to 
modifikovaným asfaltovým pásom VEDAFLOR WS-X [35] a jeho celoplošným natavením. 
Týmto spôsobom dosiahneme okamžitú fixáciu k podkladu. Asfaltový pás je zo spodnej časti 
profilovaný, čo zaisťuje správne natavenie pásu k podkladu bez prepaľovania pásu. Presah pri 
pokladaní pásov je taktiež 80 mm obojsmerne. Pred samotným natavením sa asfaltový pás 
rozvinie, položí na miesto budúceho pôsobenia a opäť zvinie. Spoľahlivé natavenie dosiahneme 
neprerušovaným postupom natavenia v celej šírke a dĺžke. Pri zaťažovaní pásu používame 
kovovú tyč vsunutú do role pásu a zaťaženie prišľapnutím role samotným pracovníkom. 
Asfaltové pásy sa natavujú bez prerušenia po celej dĺžke a šírke pre ich rovnomerné natavenie.  
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Pri položení druhej vrstvy pásu s časovým odstupom je nutné spodný pás tepelne aktivovať a 
počas doby plnenia funkcie zaisťovacej ho ochrániť proti zatečeniu. 
Asfaltové pásy budú prekladané v smere toku vody aby nedochádzalo k prípadnému podtečeniu 
vody cez presah. Pri postupe je nutné dbať na prestupy cez konštrukciu a to správnym 
opracovaním hydroizolácie v mieste ich zabudovania (vid. 2.7.3 realizácia parozábrany).  
 
2.8.6 Osadenie druhej časti dvojstupňových strešných vpustov TOPWET [46] 
Strešný vpust bude napojený na tepelnú izoláciu pomocou nástavca strešného vpustu TOPWET 
[46] s integrovanou bitúmenovou manžetou a tesniacim krúžkom. Pred napojením nástavca sa 
zmeria dĺžka napojenia a oreže sa do potrebnej dĺžky tak, aby minimálna dĺžka vsunutia do 
vpustu bola 40 mm. Následne sa nástavec zakotví mechanicky do tepelnej izolácie do vopred 
zhotovených otvorov.  Napojenie manžety sa realizuje celoplošným natavením medzi 
hydroizolačné vrstvy strešnej konštrukcie. Manžeta sa vloží medzi dva asfaltové pásy s 
minimálnym presahom 120 mm. Počas natavovania je nutné ochrániť hornú prírubu a to 
zakrytím pomocou ochranného krytu, ktorý je súčasťou balenia vpustu. Po zhotovení druhej HI 
vrstvy sa osadí ochranný kôš, ktorý nám bráni upchatiu potrubia a vplaveniu nečistôt. Následne 
sa ukotví kontrolná šachta pre vegetačné strechy [41]. Pre správnu funkciu je potrebné čistiť a 
kontrolovať strešné vpusty a ochranné koše 2 x ročne.  
 
Obrázok 23- Detail napojenia manžety z asf. pásov [35] 
 
2.8.7 Osadenie potrubných prestupov 
Kanalizačné odvetranie bude zabezpečené pomocou sanačných vpustov TOPWET s 
integrovanou bitúmenovou manžetou na odvetranie kanalizácie [43]. Medzera medzi potrubím 
a stropnou konštrukciou bude vyplnená tepelnou izoláciou potrebnej hrúbky pre zabezpečenie 
polohy potrubia. Sanačné vpusty sa osadia do odvetrávacieho potrubia s použitím tesniaceho 
krúžku. Dĺžka potrubia bude upravená na mieste zhotovenia. Na spojenie sanačného vpustu pre 
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odvetranie s konštrukciou zelenej strechy slúži manžeta, ktorej napojenie sa realizuje obdobne 
ako pri strešnom vpuste.   
 
2.8.8 Hydroizolačná vrstva vytiahnutá na atiku 
Pred vytiahnutím hydroizolácie na zvislé konštrukcie zhotovíme pre plynulý prechod z 
vodorovnej na zvislú konštrukciu atikové kliny EPS 100 S [38]. Atikové kliny sa budú lepiť 
pomocou polyuretánovej peny Teroson EF TK 395 [36].  
Asfaltový pás sa bude natavovať po vodorovnej ploche atiky, následne po zvislej časti 
konštrukcie a nakoniec cez atikový klin až na vodorovnú časť kde sa pás prekryje s nataveným 
asfaltovým pásom v ploche strechy. Prekrytie bude min. 80mm od atikového klinu. Asfaltové 
pásy sa narežú na potrebnú dĺžku. 
Opracovanie vnútorného kútu 
 
Obrázok 24- Detail opracovania vnútorného kútu [42] 
Detail sa začne realizovať natavením univerzálnej tvarovky do kúta. Na zvislú hranu a na atiku 
sa zhotoví univerzálna tvarovka č.2. Musíme dbať na dodržanie 30 mm presahu tvaroviek. Na 
korunu atiky sa zhotoví posledná vrstva a to kútová tvarovka, ktorej nastrihnutý roh sa pritaví 
k zvislej časti. 
    




Obrázok 26- Univerzálna tvarovka č.2 [42]    
Opracovanie vonkajšieho rohu 
Realizácia detailu začína natavením univerzálnej tvarovky č.1 a následne č.2. Je potrebné 
dodržať prekrytie pásov do plochy 80 mm a vzájomne 30 mm. Následne sa pritavia prírezy 
rohovej tvarovky.  
 
Obrázok 27- Detail opracovania vonkajšieho rohu č.1 [42] 
Ako ďalší krok sa na roh natavia dve rohové tvarovky a univerzálna tvarovka č.3. 
   
Obrázok 28- Detail opracovania vonkajšieho rohu č.2 [42]  
  
Obrázok 29- Univerzálna tvarovka č.3 [42]      
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Na záver sa na korunu atiky zhotoví univerzálna tvarovka č. 4 a následne dva prírezy rohových 
tvaroviek. 
 
Obrázok 30- Univerzálna tvarovka č.4 s rohovými tvarovkami [42] 
2.8.9 Prevzatie hydroizolačnej vrstvy  
Hydroizolácia z asfaltových pásov sa prevezme po jej dokončení a pred zakrytím HI ostatnými 
vrstvami strešného plášťa. Pred prevzatím vrstvy je potrebné skontrolovať spojitosť a stabilitu 
pásov, prekrytie pásov vizuálnou kontrolou alebo prerezaním spoja námatkovo, kvalitu spojov 
a detailov. 
Vizuálna kontrola 
Pri vizuálnej kontrole sa skontroluje rozsah, spojitosť a použitá HI podľa projektovej 
dokumentácie.  
Kontrola tesnosti 
Kvalitu detailov a spojov hydroizolácie vykonáme pomocou špachtle s jej ťahaním po spojoch 
proti skúšanému spoju. Skúška sa vykonáva pri teplote asfaltových pásov 10 až 20°C. 
Zátopová skúška 
Zátopová skúška sa realizuje pre odhalenie prípadných netesností, nie však pre ich lokalizáciu. 
Pri jej realizácii je potrebná prítomnosť statika kvôli zvýšenému zaťaženiu na konštrukciu. Pred 
začatím skúšky je potrebné povrch očistiť, vodotesne zalepiť strešné vpusty pásmi HI a 
zabezpečiť bezpečnostný prepad pre prípadnú reguláciu vody pri dažďoch. Skúšku zahájime 
rozobratím vpustu a zriadením kontrolnej šachty, ktorá sa opatrí drevenými doskami a 
hydroizoláciou. Voda sa napustí do výšky 10 cm nad najvyššie miesto. V priebehu skúšky sa v 
kontrolnej šachte monitorujú prietoky a vlhkostný stav. Voda na strešnej konštrukcii pôsobí 1 
až 3 dni. V prípade žiadnych príznakov netesnosti sa začne voda pomaly vypúšťať. Táto skúška 
je len krajným riešením a predpokladáme, že vyškolení pracovníci zodpovedajú sa správne 
zhotovenie a tesnosť hydroizolačnej vrstvy. O zhotovení tejto skúšky rozhodne stavbyvedúci. 
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2.8.10 Zhotovenie štrkových deliacich líšt a retenčno-drenážnej vrstvy 
Štrkové deliace lišty pre asfaltové pásy [48] sa kladú medzi vegetačnú a štrkovú vrstvu. K 
podkladu sa kotvia pomocou hydroizolačných pásov, ktoré sa natavia k podkladu hydroizolácie 
strešného plášťa. Ich polohu zabezpečuje taktiež priťažujúca štrková vrstva. Osadenie 
štrkových líšt začne po obvode konštrukcie 500 mm od vnútornej zvislej hrany atiky. Tieto lišty 
budú kotvené pomocou HI pásov a taktiež budú stabilizované vlastnou tiažou štrkového násypu 
frakcie 16-32 mm. 
Retenčná rohož ICOFLOR [35] sa kladie v suchom stave tesne na doraz vedľa seba. Prekrytie 
je zabezpečené ostatnými vrstvami strešného súvrstvia. Rohož je na spodnej časti profilovaná 
a tým splňuje drenážnu funkciu.  
Po osadení uložení retenčnej rohože sa zhotovia štrkové deliace lišty pri prestupoch vo 
vzdialenosti 350 mm z každej stany (vid. výkres D1.1-07 Zelená strecha). Tieto lišty budú 
zaťažené vlastnou tiažou vegetačného súvrstvia.  
 
2.8.11 Filtračná vrstva  
Filtračná vrstva ICOFLOR filtračná textília (Vlies) [35] sa používa pod zemný substrát. Pred 
jej položením sa odporúča textíliu navlhčiť proti pohybu vetra. Vrstva je voľne uložená a 
prekladá sa 5 cm v priečnom i pozdĺžnom smere. Vrstva tvorí ochranu voči vymývaniu malých 
častí substrátu a je význačná svojou vysokou filtračnou kapacitou. 1 balenie vrstvy je 1,0 x 100 
m. 
Textíliu určenú pre filtráciu je potrebné vytiahnúť po stenách kontrolnej šachty strešných 
vpustov a tým ochrániť šachtu pred zanesením otvorov, čím by sa zadržiavala prebytočná voda 
v strešnej konštrukcii. 
 
2.8.12 Ochranná štrková vrstva  
Štrk vymývaný frakcie 16-32 mm sa používa ako drenáž a ako ochrana zvislých konštrukcií a 
prestupov. Štrk sa uloží na miesta okrajov strechy 500 mm od vnútornej hrany atiky a 350 mm 
od hrany kontrolnej šachty pri strešných vpustoch. Výška štrkových obsypov je zarovnaná po 




2.8.13 Vegetačné súvrstvie 
Vegetačné súvrstvie s hrúbkou 55 mm bude tvoriť ICOFLOR vegetačný substrát [35] a 
Vegetačná rohož ICOMAT Green 317 [35]. Substrát bude na strechu rozprestieraný pomocou 
lopaty a hrablí a na strechu bude vynášaný postupne aby nedošlo k nepriaznivému zaťaženiu 
strešnej konštrukcie. Substrát je dodávaný vo vreciach po 25 kg. Strešný substrát rozkladáme 
cca v 40 mm hrúbke čo zodpovedá jednému vrecu na m2. Zľahnutý substrát bude mať 
požadovanú hrúbku 30 mm. Je stály s vynikajúcu nasiakavosťou a netreba ho dopĺňať.  
Vrchná vrstva vegetačného súvrstvia a to vegetačná rohož je navrhnutá s extenzívnou zeleňou 
so slučkovou rohožou. Vrstva sa rozbaľuje na ploche strechy priamo z obalu. Je dodávaná na 
paletách a teda bude na strechu dopravovaná pomocou žeriavu postupne. Jednotlivé baly sa 
vzájomne previažu. Rastlinstvo rohože je tvorené machmi, bylinami a rozchodníkmi. Rozmery 
rohože budú v rozmeroch 1,0 x 1,0 m. Po položení poslednej vrstvy je nutné strechu poliať tak, 
aby rohože a podložie nasiakli čo najväčšie množstvo vody. Strecha po svojej aklimatizácii cca 
4 týždne nevyžaduje žiadne polievanie. Pri prípadnom období sucha sa odporúča strechu poliať 
( nedostatok vody sa vyznačuje sčervenaním rastlinstva rohože). 
Vďaka použitej skladbe navrhnutá zelená strecha nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Odporúča 
sa dva krát za rok vykonať technickú prehliadku a hnojenie. Hnojenie sa vykonáva na jar a 
jeseň po daždi alebo závlahe. 
 
Oplechovanie atiky 
Na záver sa zhotoví oplechovanie atiky (nie je súčasťou riešenia technologického postupu), 
ktoré bude realizovať zhotoviteľ špeciálne pre klampiarske práce. Materiál pre oplechovanie 
bude nerezový pozinkovaný plech hr. 0,6 mm, ktorý bude kotvený pomocou systémových 
príponiek. Príponky sa ukotvia k podkladu dostatočne pevne a tuho kotviacimi prvkami. 
Dilatácia bude zabezpečená pomocou dvojitej stojatej drážky. Rozvinutá šírka oplechovania je 
720 mm.  
 




2.9 Kontrola kvality a akosť zhotovených prác  
 
Za kontrolu kvality bude zodpovedať stavbyvedúci. Vstupná kontrola bude spočívať v 
skontrolovaní projektovej dokumentácie, jej správnosť a platnosť. Ďalej prebehne kontrola pred 
prevzatím staveniska vid 2.6 a preškolenie pracovníkov o BOZP.  
Medzioperačné kontroly sa budú vykonávať počas jednotlivých zhotovovaných vrstiev a pred 
ich zakrytím zhotoví stavbyvedúci zápis do stavebného denníka. Súvrstvie konštrukcie zelenej 
plochej strechy musí byť zhotovené podľa platnej PD a podľa zásad technologického postupu, 
ktoré udal výrobca jednotlivých materiálov.  
Výstupná kontrola sa realizuje po dokončení všetkých prác na strešnej konštrukcii. Kontroluje 
sa rovinatosť, potrebný spád, čistota a správne zhotovenie strešnej konštrukcie. Výstupná 




Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci bude bude dodržiavaná pri všetkých prácach 
vykonávaných na zhotovovanom objekt je po celú dobu výstavby. Zamestnávateľ je povinný 
zabezpečiť preškolenie všetkých pracovníkov, ktorý sa budú podieľať na vykonávaných 
činnostiach. Taktiež je povinný zabezpečiť pracovníkom vhodné ochranné pomôcky, oblečenie, 
hygienické zázemie, zdraviu nezávadné prostredie a dbať na samotné používanie ochranných 
pomôcok. O preškolení sa zhotoví zápis do stavebného denníka a účastníci svojim podpisom 
potvrdia toto preškolenie.  
Vstup na stavenisko majú povolené len poverené osoby. Pri prípadnej návšteve sa osoba 
vstupujúca na stavenisko preškolí o pohybe na stavenisku a pred vstupom bude vybavená 
ochrannými pomôckami ako je helma, ochranná obuv a výstražná vesta. Osoba sa môže po 
stavenisku pohybovať len v prítomnosti poverenej osoby. 
Proti pádu z výšky a do hĺbky bude zhotovené provizorné zábradlie používané pri výstavbe 
kotvené z vonkajšej strany do atiky. Ochranné zábradlie sa zabezpečí v dostatočnom predstihu 
a podľa požiadaviek investora. Do užívania sa predá a prevezme zápisom do stavebného 
denníku. Pred započatím prác sa odborne skontroluje a prípadné nedostatky sa odstránia. Pre 
manipuláciu so zábradlím budú poverené osoby oprávnené vykonávať danú činnosť.  
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Bezpečnostný záchytný systém bude zabezpečovať ochranu osôb proti pádu z výšky a do hĺbky 
pri údržbe strešnej konštrukcie počas užívania stavby obyvateľmi objektu. Systém TOPSAFE 
[44] bude zakotvený do prefa-monolitického stropu Heluz [18] chemickými kotvami. Je 
navrhnutý z nehrdzavejúcej ocele systémových lán a kotviacich bodov. Kompletizácia 
bezpečnostného systému bude po dokončení všetkých vrstiev strešnej konštrukcie. Práce budú 
realizované dodacou firmou bezpečnostného záchytného systému TOPSAFE [44]. 
Za dodržiavanie bezpečnosti na stavenisku budú zodpovedné oprávnené subjekty a to 
stavbyvedúci, koordinátor BOZP, majstri, stavebný dozor, technický dozor investora, autorský 
dozor.  
Pracovné podmienky a prostredie je nutné dodržiavať podľa platných nariadení vlády 
a zákonov. 
-  Zákon č. 262/2006 Sb.,-Zákoník práce [8]. 
-  Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci  [9]. 
- Nariadenie vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích [10]. 
-  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [11]. 
-  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí [12]. 
-  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [13]. 
-  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
[14]. 
-  Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu [15]. 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 




2.11 Ochrana životného prostredia  
 
Stavba nebude nijak narúšať ani ohrozovať životné prostredie. Všetok vzniknutý odpad bude 
triedený podľa druhu materiálu a uskladnený v kontajnéroch pri vstupe na pozemok. 
Nakladanie s odpadom a jeho likvidácia bude v súlade so zákonom č. 185/2001 Sb. [47]. Všetok 
materiál bude likvidovaný a skladovaný podľa doporučenia výrobcu. V priebehu výstavby je 
potrebné minimalizovať vznik odpadov a zabezpečiť jeho čo najväčšie využitie. V prípade 
vzniku nebezpečných odpadov zabezpečí stavbyvedúci jeho náležitý proces odvozu. Je taktiež 
povinný viesť evidenciu o odpadoch, o spôsobe nakladania a jeho likvidácii. Počas realizácie 
stavby môže v ojedinelých prípadoch dôjsť k nadmernej prašnosti v okolí stavby. 
 
2.12 Vyhodnotenie položkového rozpočtu 
 
Položkový rozpočet bol zostavený k technologickej časti bakalárskej práce. Riešenou časťou je 
zelená strecha bytového domu. Vypočítaná cena strešnej konštrukcie bez DPH je 1 326 057,95 
Kč (DPH 15%)= 198 908,69 Kč. Celková cena za strešnú konštrukciu s DPH je 1 524 966,64 
















Predmetom zhotovenia bakalárskej práce bolo zhotovenie projektovej dokumentácie bytového 
domu v rozsahu potrebnom pre stavebné povolenie. Projektová dokumentácia bola 
vypracovaná v súlade s vyhláškou č. 405/2017 Sb., prílohy č. 12 k vyhláške č. 499/2006 Sb. 
[1]. Predmetom bolo taktiež vypracovanie technologického postupu zhotovenia zelenej strechy, 
vypracovanie položkového rozpočtu a BOZP pre technologickú časť bakalárskej práce. 
Zelená strecha je navrhnutá v súlade s teplo-technickými požiadavkami na konštrukciu a spĺňa 
doporučenú normovú hodnotu súčiniteľa prestupu tepla U=0,149W/m2K ≤ Urec,20= 0,16 
W/m2K. Vegetačné súvrstvie je navrhnuté ako extenzívne. Hydroizolačná vrstva bude tvorená 
dvoma modifikovanými pásmi s funkciou vrchného pásu proti prerastaniu koreňov. Skladba 
strešnej konštrukcie je navrhnutá ako takmer bez údržbová vďaka použitiu retenčno-drenážnej 
vrstvy s vysoko vodo-zádržnou schopnosťou.  
Navrhnutá strešná konštrukcia bude pozitívne vplývať na životné prostredie, ekologickosť, 
energetickú hospodárnosť budovy, architektonické vlastnosti objektu a tepelnú pohodu v 
budove počas letných a zimných mesiacov. Zelená strecha má tiež výrazný vplyv na redukciu 
znečistenia vzduchu a odľahčenie kanalizačnej sústavy. 
Cena strešnej konštrukcie bez DPH je 1 326 057,95 Kč (DPH 15%)= 198 908,69 Kč.  Celková 
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